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URS 
 

INTRODUCCION 
  
El presente tramite   describe los aspectos técnicos  de documentación  y 
etapas requeridas para la “ CONTRACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
DE PROYECTO , DIRECCIÓN TÉCNICA E INSPECCION  DE ESTRUCTURA, 
CERRAMIENTOS METÁLICOS Y OBRAS ACCESORIAS  para la Obra Etapa 
N° 2 denominada NUEVO DEPÓSITO: Estructura, Cerramientos Metálicos y 
Obras accesorias  del Proyecto Maestro  CONSTRUCCIÓN DE NAVE 
INDUSTRIAL PARA: NUEVO DEPÓSITO, PLANTA DE LÍQUIDOS Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS, del Laboratorio Industrial Farmacéutico Sociedad del 
Estado de la Provincia de Santa Fe 

 
ALCANCE   
 

Este Trámite  tiene como objetivo establecer  pautas generales y 
especificas  para solicitar Servicios Profesionales para la Obra Etapa N° 2 
“NUEVO DEPÓSITO: Estructura, Cerramientos Metálicos y Obras accesorias” 
a saber: 

 
1.1 PROYECTO Y DIRECCIÓN TÉCNICA DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA. 

 
El Proyecto y Dirección Técnica de Arquitectura e Ingeniería Metálica 

solicitados es de la Estructura y Cerramientos mayormente metálicos con obras 

accesorias de muros en mampostería, para una Nave Industrial de superficie 

aproximada a 580 m2 que deberá permitir posteriormente, ejecutar en su 

interior los proyectos no incluidos en esta solicitud de una Planta de Líquidos y 

un Depósito.  

 

El Proyecto solicitado deberá contemplar y construirse sobre una Estructura de 

Fundaciones de Hormigón Armado a ejecutarse próximamente según se 

describe por Legajo 742/21  Etapa 1 – Obra: “Nuevo Depósito: Bases y solados 

de HºAº”, Licitada por Concurso Público 03/21, y adjudicada a la empresa 

COEMYC S.A. 

 

En cuanto al Proyecto aquí se solicita el diseño general exterior de la Nave 



                    

                                                                               

Industrial con su Estructura Metálica y Cerramientos según corresponda, 

ambos ajustados estrictamente  a la Estructura de Fundaciones de Hormigón 

Armado HºAº , tomando en cuenta las áreas Productivas y de Depósito que  

alojará en un futuro, así como su coherente integración al resto de la Planta LIF  

LA SOLICITUD incluye también  a Dirección Técnica de la Obra: 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

Alcance   

 Se trata de una NAVE INDUSTRIAL que en  esta fase ( ETAPA N°2) 

SERÁ UN CONTENEDOR EDILICIO BÁSICO EN CONDICIONES 

FUNCIONALES Y TÉCNICAS DE ALOJAR EN OTRA ETAPA y por 

otros proyectos, flexiblemente, las siguientes locaciones interiores e 

infraestructura previstas a saber: 

o Depósito de 240 m2 de gran volumen interior rackeable. 

o Planta Farmacéutica de  340 m2 ( Total 500 m2 )  incluye entrepiso 

técnico de la Planta Farmacéutica donde se alojaran los servicios de 

HVAC. 

 

Presupuesto de la Obra  

 

COSTO PREVISTO PREVENTIVO OBRA: $ 45.000.000 

 

Plazo de la Obra : 4 meses.  

 

EL PROYECTO deberá:  

 Garantizar una apropiada conectividad espacial y técnica con el resto de 

la Planta LIF, garantizar es esta etapa de obras la Seguridad a la 

Intrusión, y contar con cerramientos exteriores con todas sus aislaciones 

y estanqueidad aseguradas. 

 La obra terminada deberá ser una Caja de mayormente Metálica 

(estructura y cerramientos)  de techo curvo y  de gran volumen interno 



                    

                                                                               

completamente definida en sus alturas, perímetro y cubierta (altura Sur + 

11 m – altura Norte + 8 m) sin intersecciones fallidas con los edificios 

lindantes existentes. Incluirá su zinguería y aislaciones de chapa 

correspondiente. No incluye panelería interior que dependerá de las 

funciones de los requerimientos de las áreas futuras comentadas.  

Sus lados Este y Sur contarán con muros de mampostería de 4,00 m. de 

altura a partir de los cuales el cerramiento de chapa se elevará hasta el 

nivel de la cubierta.  

 Se asentará sobre la estructura de Hº Aº preexistente (Etapa N°1) sin  

           determinar modificaciones relevantes de la misma. 

 Las alturas exteriores no sobrepasarán la mayor existente en la Planta y 

no se interceptarán los edificios linderos salvo casos de fuerza mayor. 

 Las alturas interiores deberán permitir la incorporación de un Entrepiso 

de 3,50 de altura mínimo en el 40 % de la superficie disponible. 

 El lenguaje arquitectónico y la materialización exterior solicitada deberá 

ser similar al predominante en la Planta LIF S.E. Bvar. French 4300.  

 En posteriores Etapas no incluidas en esta Solicitud se completará su 

arquitectura, se diseñarán y construirán los recubrimientos interiores, 

panelería, etc, áreas interiores, sus espacios y áreas funcionales, 

infraestructura básica y farmacéutica, equipamientos y servicios, etc. no 

correspondientes a la presente solicitud. 

 

SE EXCLUYE EN ESTA ETAPA:  

 

 El Proyecto se completa con una CIRCULACIÓN DE ANCHO 

VARIABLE denominada “Calle” que atravesará el Depósito Nº 1 

existente de Este a Oeste recostada en su lado Norte y lindante con 

Comprimidos 3, que vinculará la nueva NAVE INDUSTRIAL con el 

Playón central de la Planta. 

           Esta Circulación alojará las canalizaciones de servicios necesarios  

            para evacuación de líquidos industriales de la Planta de Líquidos  



                    

                                                                               

            que alojará la Nave Industrial y la infraestructura eléctrica, etc. Para 

           su correcto servicio. Incluye Estación de bombeo.   

 

 Excluye toda Locación y revestimientos a su Interior,  Ingeniería 

Básica y o Sujeta a Validación de la Industria Farmacéutica, que en 

otras Etapas  se integrarán al Proyecto. 

 

 

METODOLOGIA DE EVALUACION DE LAS OFERTAS 

 

1- CRITERIOS EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  

 

 La definición de los criterios de evaluación de las ofertas se estableció 

según el procedimiento del modelo de  Concurso Privado del LIF SE   

una sola etapa, y con 2 (dos) secciones de análisis de las propuestas.  

 Rubro 1 (uno) corresponde a la oferta de Antecedentes; el alcance son  

los rubros de antecedentes de los Profesionales con incumbencia  en 

proyectos de Arquitectura, Estructuras Metálicas y de obras ejecutadas. 

  Rubro  2 (dos)  el alcance  es el valor de la oferta Económica. 

Será elegida la oferta más conveniente, según surja de la ponderación 

de los factores evaluado  

Antecedentes Generales : 

 

 A.1 Antecedentes documentados como Profesional de grado con 

incumbencias , en proyectos de arquitectura y/o ingenierías para la salud 

pública y/o privada, y/o industria farmacéutica de Áreas de Producción  

no Betalactamicas y Áreas de Producción  Betalactamicas. que sumados 

los metros cuadrados superen los 1.000 m2 en los últimos 10 años. 

 A.2 Antecedentes documentados de  experiencia en proyectos de 

arquitectura para la  industria farmacéutica en  Áreas de Producción  no 

Betalactamicas y Áreas de Producción  Betalactamicas, que sumados 

los metros cuadrados superen los 1.000 m2 en los últimos 10 años. 



                    

                                                                               

 

 

 A.3 Antecedentes en la Industria Farmacéutica  con sistemas de 

Aire Acondicionado Calificado HVAC  ISO 8 -7 para fabricación de 

especialidades de formas farmacéuticas sólidas  de uso humano con 

sistemas de Aire Acondicionado Calificado HVAC  ISO 7-ISO 8*1                  

 

Antecedentes particulares:        

                                                                                                           

 B.1 Antecedentes como Gerente de Proyecto  en proyectos de 

arquitectura y estructuras para la salud pública y/o privada, industria 

farmacéutica de Áreas de Producción  no Betalactamicas y Áreas de 

Producción  Betalactamicas. que sumados los metros cuadrados 

superen los 1.000 m2 en los últimos 10 años. 

 

 B.2 Antecedentes como Gerente de Proyecto  en proyectos de 

arquitectura y estructuras en  industria farmacéutica de Áreas de 

Producción  no Betalactamicas y Áreas de Producción  Betalactamicas 

en los últimos 10 años. 

 

 B.3 Antecedentes como Gerente de Proyecto  en la Industria 

Farmacéutica y con sistemas de Aire Acondicionado Calificado 

HVAC ISO 7 – ISO 8. *1 en los últimos 10 años. para la fabricación de 

especialidades de formas farmacéuticas sólidas  de uso humano. 

                              

  

 
 
 
 
*1 Se solicita estos antecedentes por que el proyecto marco establece una estructura para una 

nave industrial destinada a Deposito y Planta Farmacéutica para Líquidos cuyo principal 
servicio es HVAC y requiere de una estructura particular para su instalación. 

 
 

ADMISIBILIDAD: El no cumplimiento de los antecedentes documentados 

generales y particulares, requisitos de admisibilidad, determinará el 

rechazo de la oferta 



                    

                                                                               

 
 
Antecedentes Documentados  

 Antecedentes como Profesional   
 
- Arquitecto, Ingeniero Civil y/o Licenciado en HºAº matriculado por el 
colegio que corresponda. 
- Nombre de la obra, comitente, descripción de la provisión, superficie de 
la obra, y fecha de finalización. 

            - Totales de superficies y montos de obras acumulados en los últimos            
10 años. 
- Datos del contacto del Comitente de la  obra de antecedente: empresa, 
responsable, mail y teléfono.   

 

 Antecedentes como Gerente de Proyecto. 
 
 - Nombre de la obra, comitente, descripción de la provisión, superficie 
de la obra, y fecha de finalización. 

            - Totales de superficies y montos de obras acumulados en los últimos            
10 años. 
- Datos del contacto del Comitente de la  obra de antecedente: empresa, 
responsable, mail y teléfono.   
 
 

 
 
 
 
PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN 

 
Las ofertas serán analizadas según el Procedimiento aprobado por LIF 
S.E. y que a continuación de desarrolla  
 

 Se evalúa, a través de indicadores :  
 
Rubro 1 (uno) oferta Antecedentes 
Rubro 2 (dos) oferta Económica    
 

Calificándolas particularmente con un puntaje que luego se utilizará para hacer 
una ponderación combinada  entre ambas que permite arribar a la 
recomendación de adjudicación. 

 

 El Puntaje se ajusta a una calificación puntaje que forma parte del 
método de evaluación de las ofertas y que se incluye aquí. 

 El Método asigna una ponderación a la oferta antecedentes de 60 % y a 
la oferta económica un 40 %. 

 

El LIF SE podrá solicitar ampliación de la información aquí requerida en la 

etapa de análisis de oferta 



                    

                                                                               

 
 
 
  RUBRO 1  EVALUACIÓN DE LA OFERTA DE ANTECEDENTES   
 
1º) EVALUACIÓN POR INDICADORES: 
 
El Rubro 1 : Antecedentes cuenta con indicadores por factores compuestos a 
su vez por subfactores donde los antecedentes son  analizados y reciben un 
puntaje que luego es promediado  para arribar  a un puntaje final del Rubro . 
 

Rubro  Indicador  

 
 

1 ( uno ) Antecedentes 

Factor A Experiencia del oferente  
Subfactores A1, A2,A3 

Factor B Calificación del Profesional 
Subfactores B1,B2,B3 

 
2°)  CUADRO DE PUNTAJE: 
 
Los puntajes a otorgar en cada  factor y  sub-factor se ajustaran al siguiente 
esquema: 
 

Calificación Puntaje Descripción 

No Cumple 0 No aprobado .No alcanza el valor del rango  mínimo solicitado para el indicador 

Cumple 50 Aprobado .Alcanza el valor mínimo del rango  para el indicador 

Supera 75 Supera entre un 25 a   50% el rango mínimo del indicador solicitado 

Sobresale 100 >50 %  a  100% el rango mínimo del indicador solicitado 

 

 



                    

                                                                               

 
Indicador  

 
Alcance 

Calificación 

 
Cumple 

Supera Sobresale 

50 75 100 

 
Subfactor A1 

Antecedentes en proyectos y obras de arquitectura y 
estructuras para la salud pública o privada, industria y o 
farmacéutica, que sumados superen los 1.000 m2 en los 
últimos 10 años 

 
 1.000 m2 

 
1.250   a   1.500m2 

 
De 1.501 m2 en adelante 

Subfactor A2 
Antecedentes en proyectos y obras de arquitectura y 
estructuras para la industria farmacéutica, en los últimos 10 
años.  

  600 m2 750 a  900 m2 De  901 m2 en adelante     

 
Subfactor A3 

Antecedentes en proyectos y obras de arquitectura y 
estructuras para la industria farmacéutica con sistemas 
HVAC ISO7 - ISO8, en los últimos 10 años. *1 

 
600 m2 

 
750 a 900 m2 

 
De 901 m2 en adelante 

 
Subfactor B1 

Antecedentes como Gerente de Proyecto y obras de 
arquitectura y estructuras para la salud pública o privada, 
industria y o farmacéutica, que sumados superen los 1.000 m2 
en los últimos 10 años. 

 
 

1.000 m2 
 
  

 
 

1.250   a   1.500m2 

 
 

De 1.501 m2 en adelante 

 
Subfactor B2 

Antecedentes como Gerente de Proyecto y obras de 
arquitectura y estructuras para la industria farmacéutica, 
en los últimos 10 años. 

 
600 m2 

 
 

750 a  900 m2 

 
De 901 m2 en adelante 

 
Subfactor B3 

Antecedentes como Gerente de Proyecto y obras de 
arquitectura y estructuras  para la industria farmacéutica 

con sistemas HVAC ISO7 o ISO8, en los últimos 10 años.*1 

 
600 m2 

 
750 a  900 m2 

 
De 901 m2 en adelante 

*1 Se solicita estos antecedentes por que el proyecto marco establece una estructura para una nave industrial destinada a Deposito y Planta Farmacéutica 

para Líquidos cuyo principal servicio es HVAC y requiere de una estructura particular para su instalación. 

 
 



                    

                                                                               

 
3°) MÉTODO OFERTA  ANTECEDENTES: 
 

a) Se designa (POAE)  al Puntaje de la Oferta de Antecedentes Evaluada.  
 

b) Se procede a dar puntaje a cada sub-factor, luego se hace su sumatoria 
y el resultado se promedia arribando al puntaje del factor, luego se 
suman los puntajes de los factores que promediados dan el puntaje de  
la oferta Antecedentes. 

 
Puntaje Oferta Antecedentes POAE 
 
  FACTOR A =  (subfA1 +subfA2+subA3)  
             3 
FACTOR B  = (subfB1 + subfB2+subB3)   

                                 3                                           
             

POAE = (FACTOR A + FACTOR B) 
                                                           2 

 
 
EJEMPLO DE APLICACIÓN:  
 
 

 

 

 

 

 

 

FACTOR A PROVEEDOR 1 PROVEEDOR 2 PROVEEDOR 3

SUBFACTOR A1 75 50 100

SUBFACTOR A2 100 50 100

SUBFACTOR A3 50 100 75

PROMEDIO FACTOR A 75 67 92

FACTOR B PROVEEDOR 1 PROVEEDOR 2 PROVEEDOR 3

SUBFACTOR B1 75 50 100

SUBFACTOR B2 75 75 100

SUBFACTOR B3 75 100 50

PROMEDIO FACTOR B 75 75 83

POAE PROVEEDOR 1 PROVEEDOR 2 PROVEEDOR 3

PROMEDIOS DE LOS 2 FACTORES 75 71 88

mayor puntaje



                    

                                                                               

 
RUBRO 2 EVALUACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA   
 
1°) EVALUACIÓN: 
 
Una vez finalizada la evaluación de las ofertas Antecedentes se procederá a 
evaluar las respectivas ofertas económicas (Carta de la Oferta) la puntuación 
máxima posible para dicha oferta económica será de 100 (cien) puntos, con 
una ponderación de un 40% sobre la evaluación total.    
 
2°) MÉTODO OFERTA ECONÓMICA: 
 
Se designa :  
 

1- ($OMB)  Precio $ de la Oferta Más Baja. 
2- ($OE)  Precio $ de la Oferta Evaluada 
3- ( POEE) al Puntaje de la Oferta Económica Evaluada 
4- se procederá a asignar el puntaje máximo establecido de cien (100) 

puntos a la oferta económica de menor “precio $ ” ($OMB) o si 
correspondiere el “precio computable” (pm) entre las que hayan 
superado la instancia técnica. Los puntajes de las ofertas 
económicas se calcularán según: 

 

Puntaje Oferta Económica Evaluada = POEE=    $OMB  x  100   ÷  $OE 

 
EJEMPLO : 
 

 
 

EVALUACIÓN COMBINADA: 
RUBRO 1 OFERTA TÉCNICA Y RUBRO 2 OFERTA ECONÓMICA  
 

 Una vez evaluadas las ofertas Antecedentes y las Económicas de cada 
oferente, se procederá a determinar el puntaje combinado de las 
mismas.  

 Las evaluaciones de LOS RUBROS  se califican con un máximo de cien 
(100) puntos ; el puntaje total de la oferta será el promedio ponderado de 
ambas evaluaciones, obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula:  
 

 
Puntaje Total de la Oferta = PTO  = (c1 x POAE)  + ( c2 x POEE)  

 

PRECIO PROVEEDOR 1 PROVEEDOR 2 PROVEEDOR 3

OFERTA ECONOMICA $ 1.000.000,00 $ 1.200.000,00 $ 1.800.000,00

POEE 100 83 56

(1000000*100/1000000) (1000000*100/1200000) (1000000*100/1800000)



                    

                                                                               

 

Donde:  
 
PTO = Puntaje Total de la Oferta   
POAE = Puntaje Oferta de Antecedentes Evaluada  
POEE = Puntaje de la Oferta Económica Evaluada 
c1 = coeficiente de ponderación y/o reducción asignado  para la evaluación de 
la oferta de Antecedentes = 60 % 
c2 = coeficiente de ponderación asignado para la evaluación de la oferta 
Económica = 40 % 
 
NOTA: 
 
Los coeficientes de ponderación deberán cumplir con las condiciones 
siguientes:  
1) La suma de ambos coeficientes deberá ser igual a la unidad (1.00).  
2) El valor absoluto entre la diferencia de ambos coeficientes no deberá ser 
mayor de 0.5  
    
 
SIGUIENDO CON EL EJEMPLO: 

 
 
 
 
 

PUNTAJO TOTAL DE LA 

OFERTA
PROVEEDOR 1 PROVEEDOR 2 PROVEEDOR 3

POAE
75 71 88

POAE ponderado por 

60% 45 43 53

POEE 100 83 56

POEE ponderado por 

40% 40 33 22

PTO (suma de los 2 

valores ponderados)
85 76 75

MEJOR OFERTA 



                    

                                                                               

ANEXO ROLES                                        
PROYECTO Y DIRECCIÓN TÉCNICA DE OBRA  
 

1- Se solicita Profesional Arquitecto o Ingeniero, con título habilitante, y -

preferentemente- con experiencia en obras de ARQUITECTURA Y 

ESTRUCTURAS para la Industria Farmacéutica en general, particularmente 

Áreas Productivas, Equipamiento y sus Instalaciones, sus protocolos 

constructivos y de calidad,  para elaboración de PROYECTO Y  DIRECCIÓN  

TÉCNICO DE OBRA de acuerdo a las especificaciones de este Anexo, el 

Pliego, y las Instrucciones del  LABORATORIO INDUSTRIAL 

FARMACÉUTICO SOCIEDAD DEL ESTADO de la Provincia de Santa Fe (LIF 

S.E.), que cumplirá las funciones de Gerente de Obras, siendo responsable de 

supervisar la ejecución de las Obras y de administrar el Contrato, en 

representación del comitente.  

 

2- Se deberán adjuntar antecedentes, detallando la posición profesional, 

naturaleza y magnitud  de los proyectos y de las obras dirigidas de los últimos 

DIEZ (10) años, así como de los clientes que puedan ser contactados para 

obtener mayor información sobre las mismas. 

Se valorará el antecedente de Proyecto y Dirección o Jefatura de Obras para la 

Industria Farmacéutica, Áreas Productivas  aprobadas por ANMAT y en 

particular con un Sistema de Aire Calificado (HVAC)  Clase ISO 7 ISO 8. 

 

3- El DIRECTOR TÉCNICO DE OBRA será responsable de la DIRECCIÓN 

TÉCNICA de la obra, tanto de Arquitectura y Estructuras y tendrá las 

atribuciones y deberes enumerados en los “DOCUMENTOS DE LICITACION - 

Documento para la Contratación de Obras Menores, y el presente Anexo. 

 

4- Se reportará directamente al Director del Proyecto  

 

5- Deberá coordinar en Dirección Técnica la ejecución de las tareas de 

Inspección de Obra de las Especialidades que pudieren necesitarse, que 

estarán a su cargo y/o de profesionales asociados, contratados, empleados, o 

independientes, y que se desempeñarán bajo su dirección y control, a fin de 

asegurar que  la obra se ejecute conforme esté previsto en los planos y 

documentación contractual, para el fin que fue diseñada, y en los plazos y 

términos convenidos y/o dispuestos en los pliegos, para lo cual solicitará 

oportunamente la información, documentación e instrucciones necesarias. 

 

 



                    

                                                                               

 

6- Además, no siendo este un listado taxativo: 

* Tramitar las consultas respecto de la ejecución del contrato. 

* Intimar el cumplimiento del contrato en tiempo y forma, ante el atraso o riesgo 

de incumplimiento del contratista, e iniciar el procedimiento para aplicar multas 

y retenciones.  

*  Investigar, controlar e intimar al Contratista respecto de los defectos de la 

obra, antes de que finalice el Período de Responsabilidad por Defectos.  El 

Período de Responsabilidad por Defectos se prorrogará mientras queden 

defectos por corregir. 

* Intimar al Contratista que no ha corregido un defecto dentro del plazo 

especificado en la notificación del Director Técnico de Obras, estimando el 

precio de la corrección del defecto, y fijando el plazo en que el Contratista 

deberá pagar dicho monto (CGC 36). 

* Tramitar la selección del conciliador, en acuerdo con el contratista, en caso de 

controversias. 

* Solicitar, aprobar y ordenar variaciones, ordinarias o urgentes, según lo 

previsto en las CGC 37 a 40) 

* Intimar la actualización del programa, incluyendo los efectos de las 

Variaciones y de los Eventos Compensables, incluyendo las proyecciones de 

flujo de efectivos (CGC 41), y ejecutando las retenciones en la certificación 

(CGC-CEC 27.3). 

* Otorgar prórrogas o adelantar la fecha prevista de terminación u ordenar 

demoras, previo solicitar autorización al Director de Proyecto, en el marco de 

las CGC 28 a 30. 

* Aprobar con su firma todos los planos preparados por el Contratista para la 

ejecución de las obras provisionales o definitivas antes de su utilización, y el 

programa en el que consten las metodologías generales, la organización, la 

secuencia y el calendario de ejecución de todas las actividades relativas a las 

Obras, debiendo requerir la asistencia y firma de los especialistas según 

incumbencias profesionales, dejando constancia de su intervención en el legajo 

de la contratación. 

* Dar aviso al Director del Proyecto sobre todo evento compensable (CGC 44), 

sus efectos sobre la ejecución del contrato con el contratista, y la ejecución de 

la obra. 

*  Observar el Proyecto Ejecutivo de las obras presentado por la Empresa 

previamente al inicio de las mismas, evaluarlo, y previa corrección de las 

desviaciones que se pudieren presentar respecto de lo solicitado en la 

Licitación, proceder a su aprobación. 

 

 



                    

                                                                               

 

*  Ejecutar las acciones tendientes a la programación y coordinación de los 

rubros a cargo de los profesionales especialistas, organizando las distintas 

documentaciones en función de los rubros a inspeccionar  por cada uno, 

detallando los alcances y su ajuste con las de otros rubros con los que tienen 

relación física o funcional. 

*  Certificar los trabajos para la acreditación de cumplimiento y el pago, 

inspeccionando todos los trabajos, revisando las liquidaciones de cada 

especialidad, aplicando los ajustes de precio, retenciones, variaciones, 

descuento de anticipos, y emitiendo los certificados de pago 

correspondientes a la obra en general, y el Certificado de Responsabilidad por 

Defectos.  

* Observar el cumplimiento del Plan de Seguridad  e Higiene de la Obra, y el 

Avance Programado de la misma, ejecutando estrategias apropiadas de 

corrección de las desviaciones detectadas.  

*  Coordinar las inspecciones de cada especialidad previas a la recepción 

provisoria  y definitiva, y labrar las actas respectivas. 

* Convocar a todos los actores de la obra, los responsables de las 

Especialidades, la Empresa, y/o subcontratistas, y/o entre ellos,  a reuniones 

periódicas de coordinación y evaluación, llevar un registro de lo tratado en las 

reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los asistentes y al 

Contratante.  Ya sea en la propia reunión o con posterioridad a ella, deberá 

decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes sus respectivas 

obligaciones en relación con las medidas que deban adoptarse, dejando 

constancia de ello en el legajo de la contratación. 

*  Revisar los planos de ejecución, de obras auxiliares, de taller o de montaje 

confeccionados por La Empresa y su ajuste al Proyecto Ejecutivo aprobado. 

*    Efectuar sus comunicaciones a LIF SE y la Empresa por escrito, los que 

formularán sus pedidos de igual manera y por los medios correspondientes a 

protocolo. 

* Firmar las autorizaciones para el ingreso de personal a la zona de obras, 

dejando debida constancia en el legajo de la contratación. 

*  Redactar y remitir informes periódicos sobre la marcha de los trabajos junto 

con fotografías de su avance y copia de las órdenes de servicio, acompañando 

las liquidaciones y certificaciones mensuales.* Intimar al Contratista que 

presente -con prontitud- una estimación de los efectos esperados sobre el 

 

 

 

 

 



                    

                                                                               

 

el Precio del Contrato y la Fecha de Terminación, cuando aquél advierta sobre 

futuros posibles eventos  o circunstancias específicas que puedan perjudicar la 

calidad de los trabajos, elevar el Precio del Contrato o demorar la ejecución de 

las Obras, así como la presentación de un informe sobre posibles maneras en 

que cualquier participante en los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de 

dicho evento.   

7 - Tendrá la representación del Contratante frente al contratista, por lo cual 

deberá denunciar inmediatamente todo conflicto de interés. En tal carácter, 

firmará los libros de obra (notas de pedido y órdenes de servicio), dando 

cumplimiento a la Resolución Nº 28/11, y solicitando instrucciones por escrito al 

Director del Proyecto, no teniendo facultades para decidir sobre cuestiones 

contractuales que se presenten entre el Contratante y el Contratista.  

 8 - Podrá desempeñar también la Dirección Técnica de alguna de las 

Especialidades  solicitadas, en tanto así lo permita su incumbencia profesional 

y antecedentes, cumpliendo con la asistencia diaria o periódica de obra 

requerida para la particular. 

9 - Tendrá asistencia personal y presencial diaria o periódica. Podrá solicitar al 

Director del Proyecto autorización escrita y expresa para delegar, por un período 

limitado al mínimo indispensable, cualquiera de sus deberes y responsabilidades 

y que ello implique delegar ni reducir en modo alguno su responsabilidad, 

debiendo notificar formalmente al contratista sobre las particularidades de la 

delegación. 

 

AUXILIARES  ESPECIALISTAS PROFESIONALES 

DEL STAFF DE LA DIRECCION TECNICA  

ESPECIALIDAD ARQUITECTURA 
1-  Se solicita Profesional Arquitecto, con título habilitante, preferentemente con 

experiencia en obras de la Industria en general y Farmacéutica en particular , 

Áreas Productivas, Equipamiento y sus Instalaciones, sus protocolos 

constructivos y de calidad, para cubrir la posición de DIRECTOR DE OBRAS 

de acuerdo a las especificaciones de este Llamado y sus Anexos, el Pliego 

Licitatorio, y las Instrucciones del  LABORATORIO INDUSTRIAL 

FARMACÉUTICO SOCIEDAD DEL ESTADO de la Provincia de Santa Fe (LIF 

S.E.)  

2- Se deberá adjuntar antecedentes, detallando la posición profesional, 

naturaleza y magnitud  de obras de similares características de los últimos 

DIEZ (10) años, así como de los clientes que puedan ser contactados para 

obtener mayor información sobre las mismas. 



                    

                                                                               

 

 

 

Se valorará la experiencia de Proyecto y Dirección  o Jefatura de Obras para la 

Industria Farmacéutica, Áreas Productivas  aprobadas por ANMAT y en 

particular con un Sistema de Aire Calificado (HVAC)  Clase ISO 7 – Clase ISO 

8. 

3- Se reportará directamente al DIRECTOR TÉCNICO DE OBRA. 

4- Será responsable de la Dirección Técnica de la Arquitectura de la Obra, 

siendo sus tareas en un listado no taxativo: 

*  Observar el Proyecto Ejecutivo de las obras presentado por la Empresa 

previamente al inicio de las mismas y elevar sus recomendaciones al 

DIRECTOR TÉCNICO DE OBRA. 

*  Ejecutar las acciones tendientes a la programación y coordinación de los 

rubros a su cargo, organizando las distintas documentaciones en función de los 

rubros a inspeccionar,  correlacionándolos con los pertenecientes a las otras 

Especialidades. 

*  Inspeccionar todos los trabajos, revisar las liquidaciones de cada rubro y 

emitir borrador de los certificados finales de pago correspondientes a la obra , a 

excepción de las otras Especialidades. 

*  Observar el cumplimiento del Plan de Seguridad  e Higiene de la Obra, y el 

Avance Programado de la misma, sugiriendo a la Gerencia de Obras 

estrategias de corrección de las desviaciones detectadas.  

*  Proceder a las inspecciones de cada rubro previas a la recepción provisoria  

y definitiva, y elevarlas a la Gerencia de Obras para labrar las actas 

respectivas, a excepción de las otras Especialidades. 

*    Asistir a las  reuniones periódicas de coordinación y evaluación. 

* Redactar minutas con información escueta de las reuniones mantenidas con 

los contratistas y/o LIF S.E., incluyendo presentes, lugar y fecha, puntos 

tratados, puntos acordados, cualquier otro punto de interés y remitir copias a la 

Gerencia de Obras. 

*  Revisar los planos de ejecución, de obras auxiliares, de taller o de montaje 

confeccionados por La Empresa y su ajuste al Proyecto Ejecutivo aprobado. 

* Efectuar sus comunicaciones a LIF SE, a la Gerencia de Obras, y la Empresa 

por escrito, los que formularán sus pedidos de igual manera y por los medios 

correspondientes a protocolo. 

*  Redactar y remitir informes periódicos a la Gerencia de Obras sobre la 

marcha de los trabajos junto con fotografías de su avance y copia de las 

órdenes de servicio, acompañando sus preventivos de  las liquidaciones y 

certificaciones mensuales 



                    

                                                                               

* No decidirá sobre cuestiones contractuales que se presenten entre el 

Contratante y el Contratista. 

4- Podrá desempeñar también la Gerencia de Obras, en tanto así lo permitan 

sus antecedentes para la posición, cumpliendo con la asistencia a obra 

requerida. 

5- Podrá ejercer la dirección técnica de las instalaciones no comprendidas en 

las especialidades de esta solicitud y que pertenecen a la obra. 

6- Las otras especialidades solicitadas no son de su incumbencia para esta 

obra. 

7- Se solicita asistencia diaria fehaciente.  

8- Se podrá ofertar presencia diaria de un (1) profesional con incumbencia y 

antecedentes comprobables en obras de similares características en calidad de 

"Sobrestante de Obra" y con asistencia semanal fehaciente del Director de Obra. 

 9-  Podrá delegar previa aprobación de la Dirección de Obras, por período 

justificado, en otras personas, cualquiera de sus deberes y responsabilidades y, 

asimismo, podrá cancelar cualquier delegación de funciones, después de notificar 

al DIRECTOR TÉCNICO DE OBRA y la Empresa. 

 

 ESPECIALIDAD ESTRUCTURAS: 
 

1-  Se solicita Profesional Ingeniero, u otro con título habilitante,  con 

experiencia en obras de similares características a la de referencia, para cubrir 

la posición de Director de obras rubro Estructuras Metálicas   de acuerdo a las 

especificaciones de este Llamado y sus Anexos, el Pliego Licitatorio, y las 

Instrucciones del  LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACÉUTICO SOCIEDAD 

DEL ESTADO de la Provincia de Santa Fe (LIF S.E.)  

2-  Se deberá adjuntar antecedentes, detallando la posición profesional, 

naturaleza y magnitud  de obras de similares características de los últimos 

DIEZ (10) años, así como de los clientes que puedan ser contactados para 

obtener mayor información sobre las mismas. 

Se valorará la experiencia de Proyecto y Dirección Técnica  para la Industria 

Farmacéutica. 

3- Se reportará directamente al DIRECTOR TÉCNICO DE OBRA. 

4- Será responsable de la Dirección Técnica de las Estructuras Metálicas de la 

Obra, siendo sus tareas en un listado no taxativo: 

*  Observar el Proyecto Ejecutivo de las obras presentado por la Empresa 

previamente al inicio de las mismas y elevar sus recomendaciones al 

DIRECTOR TÉCNICO DE OBRA. 



                    

                                                                               

*  Ejecutar las acciones tendientes a la programación y coordinación de los 

rubros a su cargo, organizando las distintas documentaciones en función de los 

rubros a inspeccionar,  correlacionándolos con los pertenecientes a las otras 

Especialidades. 

*  Inspeccionar todos los trabajos, revisar las liquidaciones de cada rubro y 

emitir borrador de los certificados finales de pago correspondientes a la obra, a 

excepción de las otras Especialidades. 

* Observar el cumplimiento del Plan de Seguridad  e Higiene de la Obra, y el 

Avance Programado de la misma, sugiriendo a la Gerencia de Obras 

estrategias de corrección de las desviaciones detectadas.  

*  Proceder a las inspecciones de cada rubro previas a la recepción provisoria  

y definitiva, y elevarlas a la Gerencia de Obras para labrar las actas 

respectivas, a excepción de las otras Especialidades. 

* Asistir a las  reuniones periódicas de coordinación y evaluación. 

*  Redactar minutas con información escueta de las reuniones mantenidas con 

los contratistas y/o LIF S.E., incluyendo presentes, lugar y fecha, puntos 

tratados, puntos acordados, cualquier otro punto de interés y remitir copias a la 

Gerencia de Obras. 

*  Revisar los planos de ejecución, de obras auxiliares, de taller o de montaje 

confeccionados por La Empresa y su ajuste al Proyecto Ejecutivo aprobado. 

* Efectuar sus comunicaciones a LIF SE, a la Gerencia de Obras, y la Empresa 

por escrito, los que formularán sus pedidos de igual manera y por los medios 

correspondientes a protocolo. 

*  Redactar y remitir informes periódicos a la Gerencia de Obras sobre la 

marcha de los trabajos junto con fotografías de su avance y copia de las 

órdenes de servicio, acompañando sus preventivos de  las liquidaciones y 

certificaciones mensuales 

* No decidirá sobre cuestiones contractuales que se presenten entre el 

Contratante y el Contratista. 

4- Podrá desempeñar también la Gerencia de Obras, en tanto así lo permitan 

sus antecedentes para la posición, cumpliendo con la asistencia a obra 

requerida. 

5- Las otras especialidades solicitadas no son de su incumbencia para esta 

obra. 

6- Se solicita asistencia periódica fehaciente.  

7- Podrá delegar previa aprobación de la Gerencia de Obras, por período 

justificado, en otras personas, cualquiera de sus deberes y responsabilidades y, 

asimismo, podrá cancelar cualquier delegación de funciones, después de notificar 

al DIRECTOR TÉCNICO DE OBRA y la Empresa. 

 

 


