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INTRODUCCION 

  
El presente tramite   describe los aspectos técnicos  de documentación  y tareas 

requeridas para la “DIRECCIÓN TÉCNICA E INSPECCIÓN DE ARQUITECTURA ” , para 
la Etapa N° 5 “ Cerramientos interiores e Infraestructura de Efluentes “  para la   Planta 
Unificada de Sólidos  Betalactamicos + Clavulanico PUSBC para ejecutarse bajo el 
concepto  de re funcionalización edilicia  de las actuales Áreas de Sólidos Betalactamicos 
del LIF SE , Laboratorio Industrial Farmacéutico Sociedad del Estado de la Provincia de 
Santa Fe. 
 

ALCANCE  de la SOLICITUD 
 

Este Trámite  tiene como objetivo establecer  pautas generales y especificas  para 
solicitar: 

 
1.1 La Dirección Técnica 
1.2 La Inspección de Arquitectura  
 
Ver en Anexo la  definición de los Servicios Profesionales solicitados y sus 

responsabilidades 
 

Para La Etapa N° 5 “CERRAMIENTOS INTERIORES E INFRAESTRUCTURA DE 
EFLUENTES” que se encuentra vinculada y se debe articular con  las etapas : 
 
- Etapa N°1 “Adquisición de la Instalación termomecánica, de filtración y  
ventilación tipo BiBo”.( SISTEMA HVAC ISO 7-8 + Confort) 
- Etapa N°2 “ Estructura de H°A° ” 
- Etapa N°3 “Adecuación Acometida Eléctrica” 
-Etapa N°4 “ Ejecucion de la Estructura Metalica y Obras Accesorias”  
 
Destinadas a cumplimentar  el denominado  Proyecto Completo  tipo “Por Administración”  
para la Planta Unificada  de Sólidos   Betalactamicos + Clavulanico PUSBC  para las  
formas Farmacéuticas  comprimidos y suspensiones extemporáneas con el fin de  
refuncionalizarla y adecuarla  ediliciamente,  para   que cumpla  con las disposiciones de 
la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías Médicas (ANMAT) 
en su Resolución N° 3602/18  y demás reglamentaciones : MERCOSUR,  Nacionales, 
Provinciales y Municipales de aplicación, a fin de permitir su aprobación final  por el 
Instituto Nacional de Medicamentos (INAME). 



 

 

 
ALCANCE DE LA OBRA: 

 

EL PRESENTE RESUMEN SE COMPLETA CON LA DOCUMENTACION y PLANIMETRIA  DE 

LA OBRA ETAPA N°5. 

AL MOMENTO DEL INGRESO PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD SE 

ENCONTRARÁ LA OBRA EJECUTADA EN SUS ETAPAS N°2, 3, 4 .   
 

NOTA : FINALIZADA ESTA OBRA  LA PLANTA QUEDARÁ PREPARADA PARA EN LA ÚLTIMA FASE 

(ETAPA N°6)  PARA EJECUTAR LAS INSTALACIONES BÁSICAS, LAS INSTALACIONES SOMETIDAS A 

VALIDACIÓN PARA LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA, LA INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO 

PRINCIPAL Y LAS OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCIÓN EN SECO Y HÚMEDA DE TERMINACIÓN. 

 

LISTADO DE TAREAS: 

 

 RENGLÓN Nº 1 OBRAS CIVILES 
 
INSTALACIONES FONDEADAS:  

 

 PLANTA BAJA: TRONCALES Y CÁMARAS DE INSPECCIÓN, DESCOMPRESIÓN,  Y O 
AFORO DE: 

  SISTEMA CLOACAL PRIMARIO Y SECUNDARIO. 
  SISTEMA EFLUENTES INDUSTRIALES. 
 SISTEMA EVACUACIÓN EFLUENTES DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS. 
  SISTEMA PLUVIAL.  
 NOTA: INCLUYE TRAMOS VERTICALES DE EFLUENTES 

INDUSTRIALES Y PLUVIALES.  
 NO SE PREVEE EN ESTA ETAPA NINGUNA OTRA INSTALACIÓN DE SERVICIOS O 

INFRAESTRUCTURA A LA VISTA O  EMBUTIDA YA QUE ESTOS RUBROS  
PERTENECEN A LA  SUBSIGUIENTE. 
LA EXCEPCIÓN ES LA CONDUCTERÍA DE HVAC QUE SE PREVEE TRANSITARÁ 

AHORA POR EL VACÍO PREVISTO ENTRE LA ESTRUCTURA DEL CIELORRAZO DE 

PLANTA BAJA Y LA DEL  SOLADO DE PISO DEL NIVEL SUPERIOR ENTREPISO 

TÉCNICO TRANSITABLE.  

 

DEMOLICIONES, ALBAÑILERÍA, REVESTIMIENTOS Y PINTURA: 

 

 DEMOLICIONES DE PISOS, LIMPIEZA, RELLENO Y NIVELACIÓN EN PLANTA BAJA 
EN AREA INTERIOR DE NAVE PRINCIPAL, AREA LINDANTE A VESTUARIOS PUSBC 
DEL AREA DE ESCALERA  LINDERA A  
COMPRIMIDOS 3 BAJO LA PLATAFORMA DE OBRA TRANSITORIA A EJECUTARSE 

EN FASE “ESTRUCTURA  METÁLICA Y OBRAS ACCESORIAS”.   

 

 CONTRAPISOS Y CARPETAS DE PLANTA BAJA COMPLETA. 



 

 

 

 ELEVACIÓN DE MAMPOSTERÍAS DE PLANTA BAJA EN LADRILLO COMÚN INCLUYE 
REVOQUE GRUESO A LA CAL.  PINTURA EN INTERIOR DE NAVE PRINCIPAL. 

 

 REPARACIÓN Y ESTUCADO ESTRUCTURA Hº Aº A LA VISTA EN 1ER. NIVEL ALTO 
“ENTREPISO TÉCNICO TRANSITABLE”: PERFILADO DE COLUMNAS Y CARAS DE 
VIGAS, FONDO DE LOSA Y OTRO, RELLENO DE OQUEDADES Y ESTUCADO A LA 
LLANA PULIDO.  
 

 REVESTIMIENTO Y PINTURA DE SOLADOS EN EL  2DO NIVEL ALTO “ENTREPISO 
TÉCNICO DE EQUIPAMIENTO” COMPLETO: PINTURA EN  “AREA DE EQUIPOS 
HVAC”, GOMA EN ROLLO EN AREA EQUIPAMIENTOS VARIOS Y PORCELANATOS EN 
LA  AZOTEA TÉCNICA.  
 

CONSTRUCCIÓN EN SECO:  

 

 CIELORRASOS PVC COMPLETOS EN PLANTA ALTA ENTREPISO TÉCNICO DE 
EQUIPAMIENTO, INCLUYE INTERIOR COMPLETO Y SU AZOTEA TÉCNICA. EXCLUYE 
ALEROS QUE PERTENECEN A LA ETAPA ANTERIOR. 

 

 ESTRUCTURA MAESTRA STEEL FRAMING DE PLANTA BAJA PARA ANCLAJE 
TABIQUERÍA Y CIELORRAZOS EN SISTEMA DRYWALL: SISTEMA BASTIDOR 
METÁLICO SOLDADO DE COLUMNAS, VIGAS Y DINTELES DE TODO EL CONJUNTO 
PARA RECIBIR EL SISTEMA DRYWALL Y LAS ABERTURAS FARMA. NO SE ADMITE 
SU REEMPLAZO POR ESTRUCTURA REFORZADA DRYWALL EN NINGÚN CASO. 
 

 TABIQUES Y MEDIO TABIQUES DRYWALL EMPLACADOS COMPLETOS EN LOS 
TRES NIVELES: INCLUYE LA TOTALIDAD DE LA TABIQUERÍA Y SUS EMPLACADOS 
DE LOS CUALES SE DETALLA SUS TERMINACIONES EN PLANOS ADJUNTOS A 
PLIEGO. 
EXCLUSIÓN DE EMPLACAMIENTO: 

EXCEPCIÓN 1 CARA DE ALGUNOS TABIQUES DE PLANTA BAJA Y ALTAS PARA  

PERMITIR EL POSTERIOR EMBUTE Y PASAJE DE INSTALACIONES.  

 

 ESTRUCTURAS DE CIELORRASOS DRYWALL SIN AMPLACAR EN PLANTA BAJA Y  
HALL DE ESCALERA PLANTA ALTA: INCLUYE LA TOTALIDAD DE LAS   
SUBESTRUCTURAS MAESTRAS STEEL FRAMING Y ESTRUCTURAS DEL SISTEMA.  
 

 ESTRUCTURA DE PISO STEEL FRAMING SIN EMPLACAR EN 1ER NIVEL 
ENTREPISO TÉCNICO TRANSITABLE: INCLUYE  LA TOTALIDAD DE SUS 
ESTRUCTURAS ANCLADAS AL EMPARRILLADO DE VIGAS DE HºAº. EXISTENTE. 
EXCLUYE EL SOLADO SUPERBOARD QUE PERTENECE A SUBSIGUIENTE ETAPA.  

 

 

 



 

 

NUEVA ESTRUCTURA METÁLICA BAJO COMPRIMIDOS 3 

 

 MOVIMIENTO DE UNA COLUMNA METÁLICA ESTRUCTURA A LA VISTA DE 
COMPRIMIDOS 3 A NUEVA POSICIÓN LINDERA, INCLUYE APUNTALAMIENTO Y 
VIGAS METÁLICAS ACORDE. ING. EMPRESA. EXISTE BASE DE Hº Aº EN LA NUEVA 
POSICIÓN PREVISTA. 
 

                VARIOS 

 REFORMA E INSTALACIÓN ESCALERA EXISTENTE METÁLICA EN HALL DE 
ESCALERA PLANTA ALTA 1ER. NIVEL 

 LISTADO DE VARIOS: POR CIRCULAR TÉCNICA. 
 

 RENGLÓN Nº 2  ABERTURAS FARMA: 
 

 CONJUNTO COMPLETO ABERTURAS PHARMAPANEL DE VESTUARIOS Y ÁREAS 
BLANCAS DE PLANTA BAJA.  

 

PLAZO 
 
5 meses 

 
 

             

METODOLOGIA DE EVALUACION DE LAS 

OFERTAS 

 

1- CRITERIOS EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  

 La definición de los criterios de evaluación de las ofertas se estableció según el 

procedimiento del modelo de  Concurso Privado del LIF SE   una sola etapa, y con 

2 (dos) secciones de análisis de las propuestas.  

 Rubro 1 (uno) corresponde a la oferta de Antecedentes; el alcance son  los rubros 

de antecedentes de los Profesionales con incumbencia  en proyectos de 

Arquitectura, Estructuras de HºAº y de obras ejecutadas. 

  Rubro  2 (dos)  el alcance  es el valor de la oferta Económica. 



 

 

 Será elegida la oferta más conveniente, según surja de la ponderación de los 

factores evaluados. 

      

Antecedentes Generales : 

 

 A.1 Antecedentes documentados como Profesional de grado con incumbencias , 

en proyectos de arquitectura y/o ingenierías para la salud pública y/o privada, y/o 

industria farmacéutica de Áreas de Producción  no Betalactamicas y Áreas de 

Producción  Betalactamicas. que sumados los metros cuadrados superen los 1.000 

m2 en los últimos 10 años. 

 A.2 Antecedentes documentados de  experiencia en proyectos de arquitectura 

para la  industria farmacéutica en  Áreas de Producción  no Betalactamicas y Áreas 

de Producción  Betalactamicas, que sumados los metros cuadrados superen los 

1.000 m2 en los últimos 10 años. 

 A.3 Antecedentes en la Industria Farmacéutica  con sistemas de Aire 

Acondicionado Calificado HVAC ISO 7 – ISO 8 para fabricación de 

especialidades de formas farmacéuticas sólidas  de uso humano con sistemas de 

Aire Acondicionado Calificado HVAC ISO 7 – ISO 8.                   

Antecedentes particulares:        

                                                                                                           

 B.1 Antecedentes como Gerente de Proyecto  en proyectos de arquitectura para 

la salud pública y/o privada, industria farmacéutica de Áreas de Producción  no 

Betalactamicas y Áreas de Producción  Betalactamicas. que sumados los metros 

cuadrados superen los 1.000 m2 en los últimos 10 años. 

 

 B.2 Antecedentes como Gerente de Proyecto  en proyectos de arquitectura en  

industria farmacéutica de Áreas de Producción  no Betalactamicas y Áreas de 

Producción  Betalactamicas en los últimos 10 años. 



 

 

 

 B.3 Antecedentes como Gerente de Proyecto  en la Industria Farmacéutica y 

con sistemas de Aire Acondicionado Calificado HVAC ISO 7 – ISO 8. en los 

últimos 10 años. para la fabricación de especialidades de formas farmacéuticas 

sólidas  de uso humano. 

                              

  

 
 
 
 
 
Contenido de los Antecedentes Documentados  

 Antecedentes como Profesional  Arquitecto, Ingeniero Civil y/o Licenciado en HºAº 
matriculado en el colegio que corresponda. 
 
- Nombre de la obra, comitente, descripción de la provisión, superficie de la obra, y 
fecha de finalización. 

            - Totales de superficies y montos de obras acumulados en los últimos            
10 años. 
- Datos del contacto del Comitente de la  obra de antecedente: empresa, 
responsable, mail y teléfono.   
 

 Antecedentes como Gerente de Proyecto. 
 - Nombre de la obra, comitente, descripción de la provisión, superficie de la obra, y 
fecha de finalización. 

            - Totales de superficies y montos de obras acumulados en los últimos            
10 años. 
- Datos del contacto del Comitente de la  obra de antecedente: empresa, 
responsable, mail y teléfono.   
 
 

 
 
 
 
 
 

ADMISIBILIDAD: El no cumplimiento de los antecedentes documentados 

generales y particulares, requisitos de admisibilidad, determinará el 

rechazo de la oferta 

El LIF SE podrá solicitar ampliación de la información aquí requerida en la 

etapa de análisis de oferta 



 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN 

 
Las ofertas serán analizadas según el Procedimiento aprobado por LIF S.E. y que a 
continuación de desarrolla  

 

 Se evalúa, a través de indicadores :  
 
Rubro 1 (uno) oferta Antecedentes 
Rubro 2 (dos) oferta Económica    
 

Calificándolas particularmente con un puntaje que luego se utilizará para hacer una 
ponderación combinada  entre ambas que permite arribar a la recomendación de 
adjudicación. 

 

 El Puntaje se ajusta a una calificación puntaje que forma parte del método de 
evaluación de las ofertas y que se incluye aquí. 

 El Método asigna una ponderación a la oferta antecedentes de 60 % y a la oferta 
económica un 40 %. 

 
  RUBRO 1  EVALUACIÓN DE LA OFERTA DE ANTECEDENTES   
 
1º) EVALUACIÓN POR INDICADORES: 
 
El Rubro 1 : Antecedentes cuenta con indicadores por factores compuestos a su vez por 
subfactores donde los antecedentes son  analizados y reciben un puntaje que luego es 
promediado  para arribar  a un puntaje final del Rubro . 
 

Rubro  Indicador  
 
 

1 ( uno ) Antecedentes 

Factor A Experiencia del oferente  
Subfactores A1, A2,A3 

Factor B Calificación del Profesional 
Subfactores B1,B2,B3 

 
2°)  CUADRO DE PUNTAJE: 
 
Los puntajes a otorgar en cada  factor y  sub-factor se ajustaran al siguiente esquema: 
 

Calificación Puntaje Descripción 

No Cumple 0 No aprobado .No alcanza el valor del rango  mínimo solicitado para el indicador 

Cumple 50 Aprobado .Alcanza el valor mínimo del rango  para el indicador 

Supera 75 Supera entre un 25 a   50% el rango mínimo del indicador solicitado 

Sobresale 100 >50 %  a  100% el rango mínimo del indicador solicitado 



 

 

 

 

 
Indicador  

 
Alcance 

Calificación 

 
Cumple 

Supera Sobresale 

50 75 100 

 
Subfactor A1 

Antecedentes en proyectos y obras de arquitectura para la 
salud pública o privada, industria y o farmacéutica, que 
sumados superen los 1.000 m2 en los últimos 10 años 

 
 1.000 m2 

 
1.250   a   1.500m2 

 
De 1.501 m2 en adelante 

Subfactor A2 
Antecedentes en proyectos y obras de arquitectura para la 
industria farmacéutica, en los últimos 10 años.  

  600 m2 750 a  900 m2 De  901 m2 en adelante     

 
Subfactor A3 

Antecedentes en proyectos y obras de arquitectura para la 
industria farmacéutica con sistemas HVAC ISO7 - ISO8, en 
los últimos 10 años.  

 
600 m2 

 
750 a 900 m2 

 
De 901 m2 en adelante 

 
Subfactor B1 

Antecedentes como Gerente de Proyecto y obras de 
arquitectura para la salud pública o privada, industria y o 
farmacéutica, que sumados superen los 1.000 m2 en los 
últimos 10 años. 

 
 

1.000 m2 
 
  

 
 

1.250   a   1.500m2 

 
 

De 1.501 m2 en adelante 

 
Subfactor B2 

Antecedentes como Gerente de Proyecto y obras de 
arquitectura para la industria farmacéutica, en los últimos 10 
años. 

 
600 m2 

 
 

750 a  900 m2 

 
De 901 m2 en adelante 

 
Subfactor B3 

Antecedentes como Gerente de Proyecto y obras de 
arquitectura para la industria farmacéutica con sistemas 

HVAC ISO7 o ISO8, en los últimos 10 años. 

 
600 m2 

 
750 a  900 m2 

 
De 901 m2 en adelante 

 



 

 

3°) MÉTODO OFERTA  ANTECEDENTES: 
 

a) Se designa (POAE)  al Puntaje de la Oferta de Antecedentes Evaluada.  
 

b) Se procede a dar puntaje a cada sub-factor, luego se hace su sumatoria y el 
resultado se promedia arribando al puntaje del factor, luego se suman los puntajes 
de los factores que promediados dan el puntaje de  la oferta Antecedentes. 

 
Puntaje Oferta Antecedentes POAE 
 
  FACTOR A =  (subfA1 +subfA2+subA3)  
             3 
FACTOR B  = (subfB1 + subfB2+subB3)   

                                 3                                           
             

POAE = (FACTOR A + FACTOR B) 
                                                           2 

 
 
EJEMPLO DE APLICACIÓN:  
 
 

 

 

 

 

 

 

FACTOR A PROVEEDOR 1 PROVEEDOR 2 PROVEEDOR 3

SUBFACTOR A1 75 50 100

SUBFACTOR A2 100 50 100

SUBFACTOR A3 50 100 75

PROMEDIO FACTOR A 75 67 92

FACTOR B PROVEEDOR 1 PROVEEDOR 2 PROVEEDOR 3

SUBFACTOR B1 75 50 100

SUBFACTOR B2 75 75 100

SUBFACTOR B3 75 100 50

PROMEDIO FACTOR B 75 75 83

POAE PROVEEDOR 1 PROVEEDOR 2 PROVEEDOR 3

PROMEDIOS DE LOS 2 FACTORES 75 71 88

mayor puntaje



 

 

 
RUBRO 2  EVALUACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA   
 
1°) EVALUACIÓN: 
 
Una vez finalizada la evaluación de las ofertas Antecedentes se procederá a evaluar las 
respectivas ofertas económicas (Carta de la Oferta) la puntuación máxima posible para 
dicha oferta económica será de 100 (cien) puntos, con una ponderación de un 40% sobre 
la evaluación total.    
 
2°) MÉTODO OFERTA ECONÓMICA: 
 
Se designa :  
 

1- ($OMB)  Precio $ de la Oferta Más Baja. 
2- ($OE)  Precio $ de la Oferta Evaluada 
3- ( POEE) al Puntaje de la Oferta Económica Evaluada 
4- se procederá a asignar el puntaje máximo establecido de cien (100) puntos a la 

oferta económica de menor “precio $ ” ($OMB) o si correspondiere el “precio 
computable” (pm) entre las que hayan superado la instancia técnica. Los 
puntajes de las ofertas económicas se calcularán según: 

 

Puntaje Oferta Económica Evaluada = POEE=    $OMB  x  100   ÷  $OE 

 
EJEMPLO : 
 

 
EVALUACIÓN COMBINADA: 

RUBRO 1 OFERTA TÉCNICA Y RUBRO 2 OFERTA ECONÓMICA  
 

 Una vez evaluadas las ofertas Antecedentes y las Económicas de cada oferente, 
se procederá a determinar el puntaje combinado de las mismas.  

 Las evaluaciones de LOS RUBROS  se califican con un máximo de cien (100) 
puntos ; el puntaje total de la oferta será el promedio ponderado de ambas 
evaluaciones, obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula:  
 

PRECIO PROVEEDOR 1 PROVEEDOR 2 PROVEEDOR 3

OFERTA ECONOMICA $ 1.000.000,00 $ 1.200.000,00 $ 1.800.000,00

POEE 100 83 56

(1000000*100/1000000) (1000000*100/1200000) (1000000*100/1800000)

Puntaje Total de la Oferta = PTO  = (c1 x POAE)  + ( c2 x POEE)  

 



 

 

 

Donde:  
 
PTO = Puntaje Total de la Oferta   
POAE = Puntaje Oferta de Antecedentes Evaluada  
POEE = Puntaje de la Oferta Económica Evaluada 
c1 = coeficiente de ponderación y/o reducción asignado  para la evaluación de la oferta de 
Antecedentes = 60 % 
c2 = coeficiente de ponderación asignado para la evaluación de la oferta Económica = 40 
% 
 
NOTA: 
 
Los coeficientes de ponderación deberán cumplir con las condiciones siguientes:  
1) La suma de ambos coeficientes deberá ser igual a la unidad (1.00).  
2) El valor absoluto entre la diferencia de ambos coeficientes no deberá ser mayor de 0.5  
    
 
SIGUIENDO CON EL EJEMPLO: 

 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTAJO TOTAL DE LA 

OFERTA
PROVEEDOR 1 PROVEEDOR 2 PROVEEDOR 3

POAE
75 71 88

POAE ponderado por 

60% 45 43 53

POEE 100 83 56

POEE ponderado por 

40% 40 33 22

PTO (suma de los 2 

valores ponderados)
85 76 75

MEJOR OFERTA 



 

 

DIRECTOR TÉCNICO DE OBRA  
 

1-  Se solicita Profesional Arquitecto o Ingeniero, con título habilitante, y -preferentemente- 

con experiencia en obras de la Industria Farmacéutica en general, particularmente Áreas 

Productivas, Equipamiento y sus Instalaciones, sus protocolos constructivos y de calidad,  

para cubrir la posición de DIRECTOR TÉCNICO DE OBRA de acuerdo a las 

especificaciones de este Anexo, el Pliego, y las Instrucciones del  LABORATORIO 

INDUSTRIAL FARMACÉUTICO SOCIEDAD DEL ESTADO de la Provincia de Santa Fe 

(LIF S.E.), que cumplirá las funciones de Gerente de Obras, siendo responsable de 

supervisar la ejecución de las Obras y de administrar el Contrato, en representación del 

comitente.  

 

2-  Se deberán adjuntar antecedentes, detallando la posición profesional, naturaleza y 

magnitud  de las obras dirigidas de los últimos DIEZ (10) años, así como de los clientes 

que puedan ser contactados para obtener mayor información sobre las mismas. 

Se valorará el antecedente de Dirección o Jefatura de Obras para la Industria 

Farmacéutica, Áreas Productivas  aprobadas por ANMAT y en particular con un Sistema 

de Aire Calificado (HVAC)  Clase ISO 7 ISO 8. 

 

3- El DIRECTOR TÉCNICO DE OBRA será responsable de la DIRECCIÓN TÉCNICA de 

la obra, tanto de Arquitectura, Estructuras e Instalaciones Básicas y de Calificación 

Farmacéutica, en ella  comprendidas, y tendrá las atribuciones y deberes enumerados en 

los “DOCUMENTOS DE LICITACION - Documento para la Contratación de Obras 

Menores, y el presente Anexo. 

 

4- Se reportará directamente al Director del Proyecto  

 

5- Deberá coordinar la ejecución de las tareas de Inspección de Obra de las 

Especialidades solicitadas, que estarán a su cargo y/o de profesionales asociados, 

contratados, empleados, o independientes, y que se desempeñarán bajo su dirección y 

control, a fin de asegurar que  la obra se ejecute conforme esté previsto en los planos y 

documentación contractual, para el fin que fue diseñada, y en los plazos y términos 

convenidos y/o dispuestos en los pliegos, para lo cual solicitará oportunamente la 

información, documentación e instrucciones necesarias. 

 

6- Además, no siendo este un listado taxativo: 

* Tramitar las consultas respecto de la ejecución del contrato. 



 

 

* Intimar el cumplimiento del contrato en tiempo y forma, ante el atraso o riesgo de 

incumplimiento del contratista, e iniciar el procedimiento para aplicar multas y retenciones.  

 

*  Investigar, controlar e intimar al Contratista respecto de los defectos de la obra, antes 

de que finalice el Período de Responsabilidad por Defectos.  El Período de 

Responsabilidad por Defectos se prorrogará mientras queden defectos por corregir. 

 

* Intimar al Contratista que no ha corregido un defecto dentro del plazo especificado en la 

notificación del Director Técnico de Obras, estimando el precio de la corrección del 

defecto, y fijando el plazo en que el Contratista deberá pagar dicho monto (CGC 36). 

 

* Tramitar la selección del conciliador, en acuerdo con el contratista, en caso de 

controversias. 

 

* Solicitar, aprobar y ordenar variaciones, ordinarias o urgentes, según lo previsto en las 

CGC 37 a 40) 

 

* Intimar la actualización del programa, incluyendo los efectos de las Variaciones y de los 

Eventos Compensables, incluyendo las proyecciones de flujo de efectivos (CGC 41), y 

ejecutando las retenciones en la certificación (CGC-CEC 27.3). 

 

* Otorgar prórrogas o adelantar la fecha prevista de terminación u ordenar demoras, 

previo solicitar autorización al Director de Proyecto, en el marco de las CGC 28 a 30. 

 

* Aprobar con su firma todos los planos preparados por el Contratista para la ejecución de 

las obras provisionales o definitivas antes de su utilización, y el programa en el que 

consten las metodologías generales, la organización, la secuencia y el calendario de 

ejecución de todas las actividades relativas a las Obras, debiendo requerir la asistencia y 

firma de los especialistas según incumbencias profesionales, dejando constancia de su 

intervención en el legajo de la contratación. 

 

* Dar aviso al Director del Proyecto sobre todo evento compensable (CGC 44), sus 

efectos sobre la ejecución del contrato con el contratista, y la ejecución de la obra. 

 

*  Observar el Proyecto Ejecutivo de las obras presentado por la Empresa previamente al 

inicio de las mismas, evaluarlo, y previa corrección de las desviaciones que se pudieren 

presentar respecto de lo solicitado en la Licitación, proceder a su aprobación. 



 

 

*  Ejecutar las acciones tendientes a la programación y coordinación de los rubros a cargo 

de los profesionales especialistas, organizando las distintas documentaciones en función 

de los rubros a inspeccionar  por cada uno, detallando los alcances y su ajuste con las de 

otros rubros con los que tienen relación física o funcional.  

 

*  Certificar los trabajos para la acreditación de cumplimiento y el pago, inspeccionando 

todos los trabajos, revisando las liquidaciones de cada especialidad, aplicando los ajustes 

de precio, retenciones, variaciones, descuento de anticipos, y emitiendo los certificados 

de pago correspondientes a la obra en general, y el Certificado de Responsabilidad por 

Defectos.  

 

* Observar el cumplimiento del Plan de Seguridad  e Higiene de la Obra, y el Avance 

Programado de la misma, ejecutando estrategias apropiadas de corrección de las 

desviaciones detectadas.  

 

*  Coordinar las inspecciones de cada especialidad previas a la recepción provisoria  y 

definitiva, y labrar las actas respectivas. 

 

* Convocar a todos los actores de la obra, los responsables de las Especialidades, la 

Empresa, y/o subcontratistas, y/o entre ellos,  a reuniones periódicas de coordinación y 

evaluación, llevar un registro de lo tratado en las reuniones administrativas y suministrar 

copias del mismo a los asistentes y al Contratante.  Ya sea en la propia reunión o con 

posterioridad a ella, deberá decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes sus 

respectivas obligaciones en relación con las medidas que deban adoptarse, dejando 

constancia de ello en el legajo de la contratación. 

 

*  Revisar los planos de ejecución, de obras auxiliares, de taller o de montaje 

confeccionados por La Empresa y su ajuste al Proyecto Ejecutivo aprobado. 

 

*    Efectuar sus comunicaciones a LIF SE y la Empresa por escrito, los que formularán 

sus pedidos de igual manera y por los medios correspondientes a protocolo. 

 

* Firmar las autorizaciones para el ingreso de personal a la zona de obras, dejando debida 

constancia en el legajo de la contratación. 

 

*  Redactar y remitir informes periódicos sobre la marcha de los trabajos junto con 

fotografías de su avance y copia de las órdenes de servicio, acompañando las 

liquidaciones y certificaciones mensuales. 



 

 

* Intimar al Contratista que presente -con prontitud- una estimación de los efectos 

esperados sobre el Precio del Contrato y la Fecha de Terminación, cuando aquél advierta 

sobre futuros posibles eventos  o circunstancias específicas que puedan perjudicar la 

calidad de los trabajos, elevar el Precio del Contrato o demorar la ejecución de las Obras, 

así como la presentación de un informe sobre posibles maneras en que cualquier 

participante en los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento.   

 

7- Tendrá la representación del Contratante frente al contratista, por lo cual deberá 

denunciar inmediatamente todo conflicto de interés. En tal carácter, firmará los libros de 

obra (notas de pedido y órdenes de servicio), dando cumplimiento a la Resolución Nº 

28/11, y solicitando instrucciones por escrito al Director del Proyecto, no teniendo 

facultades para decidir sobre cuestiones contractuales que se presenten entre el 

Contratante y el Contratista.  

 8- Podrá desempeñar también la Dirección Técnica de alguna de las Especialidades  

solicitadas, en tanto así lo permita su incumbencia profesional y antecedentes, 

cumpliendo con la asistencia diaria o periódica de obra requerida para la particular. 

 

9 - Tendrá asistencia personal y presencial diaria o periódica. Podrá solicitar al Director del 

Proyecto autorización escrita y expresa para delegar, por un período limitado al mínimo 

indispensable, cualquiera de sus deberes y responsabilidades y que ello implique delegar ni 

reducir en modo alguno su responsabilidad, debiendo notificar formalmente al contratista 

sobre las particularidades de la delegación. 

 

AUXILIARES  ESPECIALISTAS PROFESIONALES DEL 

STAFF DE LA DIRECCION TECNICA  

ESPECIALIDAD ARQUITECTURA 

 
1-  Se solicita Profesional Arquitecto, con título habilitante, y experiencia en obras de la 

Industria Farmacéutica en general, Áreas Productivas, Equipamiento y sus Instalaciones, 

sus protocolos constructivos y de calidad, para cubrir la posición de DIRECTOR DE 

OBRAS de acuerdo a las especificaciones de este Llamado y sus Anexos, el Pliego 

Licitatorio, y las Instrucciones del  LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACÉUTICO 

SOCIEDAD DEL ESTADO de la Provincia de Santa Fe (LIF S.E.)  

2-  Se deberá adjuntar antecedentes, detallando la posición profesional, naturaleza y 

magnitud  de obras de similares características de los últimos DIEZ (10) años, así como 



 

 

de los clientes que puedan ser contactados para obtener mayor información sobre las 

mismas. 

Se valorará la experiencia de Proyecto y Dirección  o Jefatura de Obras para la Industria 

Farmacéutica, Áreas Productivas  aprobadas por ANMAT y en particular con un Sistema 

de Aire Calificado (HVAC)  Clase ISO 7 – Clase ISO 8. 

3- Se reportará directamente al DIRECTOR TÉCNICO DE OBRA. 

4- Será responsable de la Dirección Técnica de la Arquitectura de la Obra, siendo sus 

tareas en un listado no taxativo: 

*  Observar el Proyecto Ejecutivo de las obras presentado por la Empresa previamente al 

inicio de las mismas y elevar sus recomendaciones al DIRECTOR TÉCNICO DE OBRA. 

*  Ejecutar las acciones tendientes a la programación y coordinación de los rubros a su 

cargo, organizando las distintas documentaciones en función de los rubros a inspeccionar,  

correlacionándolos con los pertenecientes a las otras Especialidades. 

*  Inspeccionar todos los trabajos, revisar las liquidaciones de cada rubro y emitir borrador 

de los certificados finales de pago correspondientes a la obra , a excepción de las otras 

Especialidades. 

*  Observar el cumplimiento del Plan de Seguridad  e Higiene de la Obra, y el Avance 

Programado de la misma, sugiriendo a la Gerencia de Obras estrategias de corrección de 

las desviaciones detectadas.  

*  Proceder a las inspecciones de cada rubro previas a la recepción provisoria  y definitiva, 

y elevarlas a la Gerencia de Obras para labrar las actas respectivas, a excepción de las 

otras Especialidades. 

*    Asistir a las  reuniones periódicas de coordinación y evaluación. 

* Redactar minutas con información escueta de las reuniones mantenidas con los 

contratistas y/o LIF S.E., incluyendo presentes, lugar y fecha, puntos tratados, puntos 

acordados, cualquier otro punto de interés y remitir copias a la Gerencia de Obras. 

*  Revisar los planos de ejecución, de obras auxiliares, de taller o de montaje 

confeccionados por La Empresa y su ajuste al Proyecto Ejecutivo aprobado. 

* Efectuar sus comunicaciones a LIF SE, a la Gerencia de Obras, y la Empresa por 

escrito, los que formularán sus pedidos de igual manera y por los medios 

correspondientes a protocolo. 

*  Redactar y remitir informes periódicos a la Gerencia de Obras sobre la marcha de los 

trabajos junto con fotografías de su avance y copia de las órdenes de servicio, 

acompañando sus preventivos de  las liquidaciones y certificaciones mensuales 

* No decidirá sobre cuestiones contractuales que se presenten entre el Contratante y el 

Contratista. 

5- Podrá desempeñar también la Gerencia de Obras, en tanto así lo permitan sus 

antecedentes para la posición, cumpliendo con la asistencia a obra requerida. 



 

 

6- Podrá ejercer la dirección técnica de las instalaciones no comprendidas en las 

especialidades de esta solicitud y que pertenecen a la obra. 

7- Las otras especialidades solicitadas no son de su incumbencia para esta obra. 

8- Se solicita asistencia diaria fehaciente.  

9- Se podrá ofertar presencia diaria de un (1) profesional con incumbencia y antecedentes 

comprobables en obras de similares características en calidad de "Sobrestante de Obra" y 

con asistencia semanal fehaciente del Director de Obra. 

 10-  Podrá delegar previa aprobación de la Dirección de Obras, por período justificado, en 

otras personas, cualquiera de sus deberes y responsabilidades y, asimismo, podrá cancelar 

cualquier delegación de funciones, después de notificar al DIRECTOR TÉCNICO DE OBRA 

y la Empresa. 

 

  
 

 


